

**CONTRATO No. 4182.010.26.1. 1159 -2025**

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA PARA LA  
EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOTORES RESIDUOS CERO EN DISTRITO  
ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIO DE  
SANTIAGO DE CALI**

**PLAN DE TRABAJO**

**GESTIÓN Y SERVICIOS – CORPORATIVOS E.S.T. SAS**

**NIT. 900.158.315-9**

**SEPTIEMBRE 2025**



PBX: 6026614040



Calle 13 Nro. 64-30 B/Limonar  
Santiago de Cali, Valle del cauca, Colombia

## ÍNDICE DE CONTENIDO

|                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO .....                                                                                                                                                                                                    | 4  |
| 2. INTRODUCCIÓN.....                                                                                                                                                                                                                  | 6  |
| 3. JUSTIFICACIÓN .....                                                                                                                                                                                                                | 7  |
| 4. OBJETIVOS.....                                                                                                                                                                                                                     | 8  |
| 4.1.    Objetivo general .....                                                                                                                                                                                                        | 8  |
| 4.2.    Objetivos específicos.....                                                                                                                                                                                                    | 8  |
| 5. OBLIGACIONES GENERALES .....                                                                                                                                                                                                       | 9  |
| 6. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.....                                                                                                                                                                                                      | 13 |
| 7. COMPONENTE OPERATIVO.....                                                                                                                                                                                                          | 14 |
| OBJETIVO GENERAL: RECUPERAR LA GOBERNANZA A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCIONES DE PEDAGOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL EN EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. .... | 14 |
| OBJETIVO ESPECÍFICO 1: FOMENTAR LA CULTURA CIUDADANA HACIA EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y EL RECICLAJE. ....                                                                                                            | 14 |
| SUBACTIVIDAD 1.1.1. DESPLEGAR LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA CIUDADANA EN EL ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS Y CULTURA DE RECICLAJE. ....                                                                    | 14 |
| ENTREGABLE 1.1.1.1. DESPLEGAR LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION EN EL ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS Y CULTURA DE RECICLAJE. ....                                                                                                          | 15 |
| ENTREGABLE 1.1.1.2. ADQUIRIR ELEMENTOS DE IDENTIFICACION PARA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE IMPLEMENTARA LA ESTRATEGIA (1 CHALECO, 3 POLOS, 3 JEANS, 1 GORRA, 1 PAR DE ZAPATOS, 2 OVEROLES, 1 TULA).....                                   | 18 |
| ENTREGABLE 1.1.1.3. ADQUIRIR PLAN DE COMUNICACIONES (UNO POR CADA PERSONA CONTRATADA).....                                                                                                                                            | 20 |
| SUBACTIVIDAD 1.1.2. GESTIONAR INTEGRALMENTE LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DEL EQUIPO PARA EL FOMENTO DE CULTURA CIUDADANA HACIA EL ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS. ....                                                       | 21 |
| ENTREGABLE 1.1.2.1. DESARROLLAR JORNADAS DE CUALIFICACION AL EQUIPO DE TRABAJO PRESENCIAL.....                                                                                                                                        | 22 |
| ENTREGABLE 1.1.2.2 . DESARROLLAR JORNADAS DE CUALIFICACION AL EQUIPO DE TRABAJO VIRTUAL.....                                                                                                                                          | 27 |

|                                                                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| OBJETIVO ESPECÍFICO 2. EMPODERAR A LA COMUNIDAD PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DE RESIDUOS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, DE RECUPERACIÓN Y DE EMBELLECIMIENTO. .... | 33 |
| ACTIVIDAD 2.1. REALIZAR CAMPAÑA DE DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN, RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LAS ZONAS IDENTIFICADAS COMO PRIORIDAD. ....                                            | 33 |
| SUBACTIVIDAD 2.1.1. REALIZAR ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA CON EL APOYO DE MEDIOS DIGITALES Y MATERIAL POP. ....                                                   | 33 |
| ENTREGABLE 2.1.1.1. REALIZAR ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA CON EL APOYO DE MEDIOS DIGITALES Y MATERIAL POP. ....                                                   | 33 |
| SUBACTIVIDAD 2.1.2. REALIZAR INTERVENCIÓN EN LAS ZONAS PRIORIZADAS. ....                                                                                                                | 35 |
| ENTREGABLE 2.1.2.1 REALIZAR INTERVENCIÓN EN LAS ZONAS PRIORIZADAS. ....                                                                                                                 | 36 |
| 8. COMPONENTE ADMINISTRATIVO .....                                                                                                                                                      | 38 |
| 9. MATRIZ DE VERIFICABLES .....                                                                                                                                                         | 39 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Personal requerido. ....                                                    | 17 |
| Tabla 3. Relación de verificables del entregable 1.1.1.1. ....                       | 18 |
| Tabla 4. Elementos de identificación para el equipo de promotores Residuo Cero. .... | 19 |
| Tabla 5. Relación de verificables del entregable 1.1.1.2. ....                       | 20 |
| Tabla 6. Relación de verificables del entregable 1.1.1.3. ....                       | 21 |
| Tabla 7. Jornadas de cualificación a realizar. ....                                  | 22 |
| Tabla 8. Plan de cualificaciones presenciales. ....                                  | 25 |
| Tabla 9. Relación de verificables del entregable 1.1.2.1. ....                       | 27 |
| Tabla 10. Plan de cualificaciones virtuales. ....                                    | 30 |
| Tabla 11. Relación de verificables del entregable 1.1.2.2. ....                      | 32 |
| Tabla 12. Relación de verificables del entregable 2.1.1.1. ....                      | 35 |
| Tabla 13. Relación de verificables del entregable 2.1.2.1. ....                      | 37 |

## ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Ilustración 1. Entregables para la subactividad 1.1.1. .... | 15 |
| Ilustración 2. Entregables para la subactividad 1.1.2. .... | 22 |
| Ilustración 3. Entregables para la subactividad 2.1.1. .... | 33 |
| Ilustración 4. Entregables para la subactividad 2.1.2. .... | 36 |

## 1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>                         | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOTORES RESIDUOS CERO EN DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIO DE SANTIAGO DE CALI. |
| <b>LUGAR DE DESARROLLO</b>                         | SANTIAGO DE CALI                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ENTIDAD EJECUTORA</b>                           | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (UAESPM)                                                                                                                                                   |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>                          | TRES MIL MILLONES DE PESOS MCTE. (\$ 3.000.000.000)                                                                                                                                                                         |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>                      | GESTIÓN Y SERVICIOS – CORPORATIVOS E.S.T. SAS                                                                                                                                                                               |
| <b>NIT</b>                                         | 900.158.315-9                                                                                                                                                                                                               |
| <b>POLIZA DE CUMPLIMIENTO</b>                      | 45-44-101169111                                                                                                                                                                                                             |
| <b>POLIZA DE SEGURIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</b> | 45-40-101102567                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN FISICA</b>                   | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                      |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO GENERAL</b>      | RECUPERAR LA GOBERNANZA A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCIONES DE PEDAGOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL EN EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.                                                                                                                       |
| <b>OBJETIVOS ESPECIFICOS</b> | <p><b>OBJETIVO ESPECÍFICO 1:</b> FOMENTAR LA CULTURA CIUDADANA HACIA EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y EL RECICLAJE.</p> <p><b>OBJETIVO ESPECÍFICO 2:</b> EMPODERAR A LA COMUNIDAD PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DE RESIDUOS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, DE RECUPERACIÓN Y DE EMBELLECIMIENTO.</p> |



## 2. INTRODUCCIÓN

El Distrito Especial de Santiago de Cali, reconocida por su riqueza cultural, biodiversidad y social, enfrenta hoy importantes desafíos en materia ambiental, especialmente relacionados con la gestión inadecuada de residuos sólidos. En este contexto, surge la estrategia "**Promotores Residuos Cero**", una iniciativa que busca no solo reducir la generación de residuos, sino también promover una cultura de responsabilidad ciudadana, recuperación del espacio público y embellecimiento urbano. A través de la participación activa de la comunidad y el fortalecimiento del sentido de pertenencia, esta estrategia se perfila como una herramienta clave para transformar a Cali en una ciudad más limpia, ordenada y ambientalmente sostenible. Esta propuesta pretende resaltar el papel de los promotores como agentes de cambio, fomentar el reciclaje, la separación en la fuente, la economía circular y, en última instancia, contribuir al renacer de una Cali más sostenible para todos.

### 3. JUSTIFICACIÓN

La problemática ambiental relacionada con la inadecuada gestión de residuos sólidos en Santiago de Cali se ha intensificado en los últimos años, generando impactos negativos sobre el entorno urbano, la salud pública y la calidad de vida de sus habitantes. A esto se suma la baja apropiación ciudadana de prácticas responsables en la separación de residuos, la disposición adecuada de los mismos y el cuidado del espacio público. Frente a este panorama, se hace necesaria la implementación de estrategias integrales que articulen componentes educativos, ambientales y sociales para promover cambios de comportamiento sostenibles en la población.

7

La estrategia **“Promotores Residuos Cero”** surge como una respuesta a esta necesidad, orientada a fomentar una cultura de responsabilidad ambiental mediante la formación de promotores comunitarios que actúen como agentes de cambio en sus territorios. Esta iniciativa permite abordar de manera directa las problemáticas asociadas a la acumulación de residuos, el deterioro del paisaje urbano y la desconexión entre la ciudadanía y su entorno.

Implementar esta estrategia permitirá no solo mejorar las condiciones ambientales de Cali, sino también recuperar espacios públicos, fortalecer el tejido social y construir una ciudadanía más consciente, comprometida y empoderada frente a los desafíos ambientales del territorio.

## 4. OBJETIVOS

### 4.1. Objetivo general

Recuperar la gobernanza a través de la atención integral de los espacios públicos con acciones de pedagogía, prevención y control en el manejo adecuado de residuos sólidos, en la ciudad de Santiago de Cali.

### 4.2. Objetivos específicos

1. Fomentar la cultura ciudadana hacia el manejo adecuado de los residuos sólidos y el reciclaje.
2. Empoderar a la comunidad para la conservación de los espacios libres de residuos a través de estrategias pedagógicas, de recuperación y de embellecimiento.

## 5. OBLIGACIONES GENERALES

1. Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la debida asistencia y apoyo a la UAESPM.
2. Presentar los informes requeridos Por el área encargada del proceso, para el seguimiento de las tareas encomendadas.
3. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón del contrato llegue a conocer, obligación que deberá ser cumplida por el CONTRATISTA aún después de terminado el Contrato.
4. Una vez finalice el objeto del Contrato, el CONTRATISTA entregará al Supervisor, un informe consolidado de las actividades realizadas durante su ejecución indicando, ¡así como los archivos físicos y magnéticos generados durante la ejecución del mismo, que deberá reposar en el área encargada del contrato.
5. Adoptar las medidas correspondientes y velar para que se cumplan los requisitos y términos contractuales de acuerdo con lo establecido para tal efecto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, del Manual de Contratación y sus respectivos decretos reglamentarios y normas concordantes.
6. Manejar la documentación a su cargo de conformidad con la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo y entregar al Supervisor, las carpetas y documentación que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del objeto del presente contrato, entrega que deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Entidad.
7. Mantener al día a su personal en el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes.
8. Las obligaciones que se deriven del presente contrato deberán prestarse en la oportunidad requerida por la entidad, de tal manera que se garantice la continua y eficiente prestación del servicio.
9. El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las normas y procedimientos sobre Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Como en el desarrollo del

objeto contractual se realizan actividades de campo, el CONTRATISTA a sus expensas, deberá dotarse con los implementos de seguridad industrial mínimos requeridos, tales como Casco, Botas, Gafas protectoras, etc.

- 10.** El CONTRATISTA se compromete a tramitar y entregar los informes y actividades que hacen parte del presente contrato; en primer lugar, dentro de los términos fijados por la UAESPM y en todo caso sin exceder los establecidos en el ordenamiento jurídico.
- 11.** El CONTRATISTA se compromete antes de iniciar la ejecución del contrato, que su personal estará afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 y sus normas reglamentarias lo cual será verificado por el Supervisor.
- 12.** El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. Igualmente será responsable en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias y concordantes.
- 13.** El CONTRATISTA se compromete a mantener actualizados todos sus documentos en la Entidad, especialmente el RUT.
- 14.** Velar por el buen uso de los bienes entregados por la UAESPM para realizar sus actividades.
- 15.** Manejar y cumplir las políticas de Gestión Documental y Ventanilla Única.
- 16.** Reportar al CONTRATANTE el número de cuenta bancaria de ahorro o corriente, donde se le ha de consignar el pago derivado de la ejecución del presente contrato.
- 17.** Toda información o formatos generados por el CONTRATISTA son propiedad del Distrito de Santiago de Cali.
- 18.** Acatar todas las recomendaciones y sugerencias que el Supervisor del contrato formule para la correcta ejecución del contrato.
- 19.** De conformidad con lo estipulado en la Ley 789 de 2002, cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, pensiones; efectuar los aportes a la caja de compensación familiar respectiva, Riesgos

Laborales y aportes parafiscales al SENA e ICBF, según corresponda: Persona Jurídica: De conformidad con el artículo 50 de la enunciada Ley, deberá presentar certificación firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal según corresponda, en la cual conste el cumplimiento de los pagos con el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales de los últimos seis (6) meses. Persona natural: Deberá presentar pago al Sistema de Seguridad Social Integral (pensión, salud, ARL) mes adelantado. El CONTRATISTA se obliga y se responsabiliza en hacerle seguimiento al pago de seguridad social al personal que vincule.

20. Presentar oportunamente la factura, con todos sus soportes, para efectos de expedición de certificación por parte del Supervisor del contrato sobre su correcta ejecución.
21. Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de la ejecución del contrato, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, sin que pueda reproducirla, divulgarla o publicarla en cualquier medio, sin previa autorización del Distrito Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.
22. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones en la ejecución del mismo.
23. Preservar durante la ejecución del contrato y hasta tanto se encuentren vigentes las garantías constituidas, el equilibrio económico del contrato.
24. Actuar con suma diligencia en la ejecución del contrato.
25. Constituir la garantía única de conformidad con lo establecido en el contrato dentro de un término no superior a tres (03) días hábiles después de la suscripción del contrato.
26. El CONTRATISTA mantendrá libre al Distrito. Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de la de sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del objeto contractual.

- 27.** Garantizar la idoneidad y experiencia del equipo de trabajo vinculado para el desarrollo eficiente de la ejecución del objeto contractual, cuando a ello haya lugar.
- 28.** El contrato que se celebre en virtud del presente proceso de selección no podrá ser cedido a título alguno mientras no medie autorización expresa y escrita por parte del Distrito de Santiago Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, se reserva la facultad de aceptar la cesión o no.
- 29.** Ejecutar el contrato pactado con responsabilidad e idoneidad.
- 30.** Las demás de acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato, que garanticen su cabal y oportuna ejecución.

## 6. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Diseñar y ejecutar la planeación y programación de las actividades, por medio de la presentación de un cronograma de ejecución y un plan de acción que contenga la metodología de ejecución de cada una de las actividades, las cuales se concertarán con el supervisor del contrato y el personal de apoyo que disponga la UAESPM.

2. Desplegar la Estrategia de Implementación de la educación y pedagogía ciudadana en el adecuado manejo de residuos, cultura de reciclaje y recuperación de espacio públicos:

a. Desplegar la estrategia de implementación en el adecuado manejo de residuos y cultura de reciclaje.

b. Adquirir elementos de identificación para el equipo de trabajo que implementará la estrategia (1 chaleco, 1 gorra, 3 polo, 3 jean, 1 Zapatos, 1 tula).

c. Adquirir Plan de Comunicaciones (uno por cada persona contratada).

3. Gestionar Integralmente la Estrategia de Formación y Preparación del Equipo para el Fomento de Cultura Ciudadana Hacia el Adecuado Manejo de Residuos.

a. Desarrollar Jornadas de Cualificación al Equipo de Trabajo Presencial.

b. Desarrollar Jornadas de Cualificación al Equipo de Trabajo Virtual.

4. Realizar actividades de socialización y educación ciudadana con el apoyo de medios digitales y material POP.

a. Realización de Campaña de Sensibilización y Formación Ciudadana.

5. Realizar Intervención en las zonas priorizadas

a. Realizar Intervención en Zonas Priorizadas (Insumos, Materiales, Herramientas Para la Intervención y lavado).

## 7. COMPONENTE OPERATIVO

**OBJETIVO GENERAL: RECUPERAR LA GOBERNANZA A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCIONES DE PEDAGOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL EN EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.**

**OBJETIVO ESPECÍFICO 1: FOMENTAR LA CULTURA CIUDADANA HACIA EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y EL RECICLAJE.**

**SUBACTIVIDAD 1.1.1. DESPLEGAR LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA CIUDADANA EN EL ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS Y CULTURA DE RECICLAJE.**

En esta subactividad se llevará a cabo la búsqueda, selección y contratación del personal especializado y requerido para la ejecución efectiva de la estrategia Promotores Residuos Cero. El equipo contratado tendrá presencia activa en las 22 comunas y en los corregimientos priorizados del Municipio de Santiago de Cali, con el objetivo de implementar las acciones del proyecto en territorio. Cada uno de los miembros del equipo recibirá elementos de identificación y dotación con la imagen institucional del proyecto, los cuales serán previamente diseñados y aprobados. Adicionalmente cada miembro perteneciente a la estrategia llevará un radio de comunicación, medio que se utilizará para reportar situaciones que afecten el adecuado manejo de residuos y solicitar ayuda a los demás miembros del equipo en caso de ser requerido.

14

DESPLEGAR LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN EN  
EL ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS, CULTURA DE  
RECICLAJE Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

ADQUIRIR ELEMENTOS DE IDENTIFICACION PARA EL  
EQUIPO DE TRABAJO QUE IMPLEMENTARA LA  
ESTRATEGIA (1 chaleco, 1 gorra, 3 camibuses, 3  
jeans, 1 Zapatos, 1 tula)

ADQUIRIR PLAN DE COMUNICACIONES (UNO POR CADA PERSONA CONTRATADA)

Ilustración 1. Entregables para la subactividad 1.1.1

### ENTREGABLE 1.1.1.1. DESPLEGAR LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA CIUDADANA EN EL ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS, CULTURA DE RECICLAJE Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICOS.

Para este entregable, se llevará a cabo la búsqueda del personal idóneo, teniendo en cuenta los perfiles establecidos en el anexo técnico. La cantidad de personas a contratar se detalla a continuación:

15

| CARGO                   | CANTIDAD | % DEDICACIÓN           | FORMACIÓN ACADÉMICA                                                                                                                                         | EXPERIENCIA                                                                     |
|-------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Director de Proyecto    | 1        | 100% - Tiempo Completo | Profesional en área del conocimiento de Ciencias Sociales y Humanas y/o Ingeniería, Arquitectura, Urbanismos, Economía, Administración, Contaduría y afines | 12 meses en Gestión de proyectos.                                               |
| Profesional asistencial | 2        | 100% - Tiempo Completo | Ing. Ambiental / Administrador Ambiental / Ing. Industrial, Administrador de empresas / Administrador Financiero.                                           | 6 meses diseño y documentación de procesos y estructurando informes de gestión. |
| Coordinadores           | 8        | 100% - Tiempo Completo | Ing. Ambiental / Administrador Ambiental / Ing. Forestal / Ing. Civil /                                                                                     | 6 meses en manejo de personal, deseable                                         |

|                                        |           |                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |           |                        | Arquitecto / Trabajador social.                                                                                                   | experiencia en temas ambientales, procesos de construcción y/o mantenimiento de infraestructuras civiles emplazadas en contextos urbanos               |
| <b>Promotores</b>                      | Hasta 288 | 100% - Tiempo Completo | Título de bachiller                                                                                                               | 6 meses.                                                                                                                                               |
| <b>Profesional en Sistematización.</b> | 1         | 100% - Tiempo Completo | Ing. Sistemas / Ing. industrial                                                                                                   | 6 meses en manejo de bases de datos.                                                                                                                   |
| <b>profesional en SST</b>              | 1         | 100% - Tiempo Completo | Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo / Profesional en Salud Ocupacional / Tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo. | 12 meses. Licencia vigente otorgada por el Ministerio del trabajo para ejercer la profesión. Certificado vigente de Coordinación de Trabajo en Altura. |
| <b>Asistentes Administrativos</b>      | 2         | 100% - Tiempo Completo | Técnico en Sistemas, Tecnólogo en sistemas, técnico en administración, Tecnólogo en administración.                               | 6 meses en procesos administrativos.                                                                                                                   |

|                                        |   |                        |                                                                                                                                                                                        |                                                        |
|----------------------------------------|---|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Gestor de Suministro de Insumos</b> | 1 | 100% - Tiempo Completo | Tecnólogo en Compras y /o adquisiciones, (o equivalentes) / Tecnólogo en administración / Tecnólogo en Contabilidad / Economista, Administrador de empresas / Administrador Financiero | 6 meses en compras de insumos, herramientas y equipos. |
|----------------------------------------|---|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Tabla 1. Personal requerido.

Para dar cumplimiento a este entregable se desarrollarán las siguientes acciones:

### 1. Buscar y contratar el recurso humano requerido

Se llevará a cabo el proceso de búsqueda, selección y contratación del personal administrativo y del grupo de promotores, garantizando que cada candidato cumpla con los perfiles y requisitos establecidos. Este proceso incluirá la verificación de experiencia, la validación de la documentación presentada y la formalización de los contratos laborales.

#### Verificable:

Informe de contratación de personal (incluye listado consolidado).

### 2. Realizar intervención en la comunidad por medio del eje pedagógico y cuidadores

Se desarrollarán actividades de socialización y sensibilización ciudadana en las zonas priorizadas, lideradas por los promotores de los ejes pedagógico y cuidadores. Estas intervenciones estarán orientadas a fomentar el adecuado manejo de residuos sólidos, la cultura del reciclaje y el cuidado del espacio público. Las jornadas se programarán en coordinación con la entidad contratante y se documentarán en informes que den cuenta de los avances y resultados obtenidos.

#### Verificable:

Informe de ejes (pedagógico–cuidadores).

| Subact. | Id. Entreg. | Entregable                                                                                         | Acción                                                                          | % Acc. | Verificable                             | % Verif. | Cant. |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-------|
| 1.1.1   | 1.1.1.1.    | Desplegar la estrategia de implementación en el adecuado manejo de residuos y cultura de reciclaje | Buscar y contratar el recurso humano requerido.                                 | 40     | Informe de contratación de personal     | 100      | 2     |
|         |             |                                                                                                    | Realizar intervención en la comunidad por medio del eje pedagógico y cuidadores | 60     | Informe de ejes (pedagógico-cuidadores) | 100      | 4     |

Tabla 2. Relación de verificables del entregable 1.1.1.1.

#### ENTREGABLE 1.1.1.2. ADQUIRIR ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE IMPLEMENTARÁ LA ESTRATEGIA (1 CHALECO, 1 GORRA, 3 POLOS, 2 JEANS, 1 PAR DE ZAPATOS, 1 TULA).

Se adquirirán los elementos de identificación y dotación para el equipo de trabajo vinculado al proyecto, garantizando la uniformidad, visibilidad y adecuada presentación de los promotores en el desarrollo de las actividades. De acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico, los promotores del eje REP recibirán **overoles**, mientras que los promotores de los demás ejes recibirán **chalecos**.

| ÍTEM | ELEMENTO DE IDENTIFICACIÓN | CANTIDAD |
|------|----------------------------|----------|
| 1    | Chaleco                    | 1        |
| 2    | Camibuso                   | 3        |
| 3    | Pantalón Jean              | 3        |
| 4    | Gorra                      | 1        |
| 5    | Tula                       | 1        |
| 6    | Zapatos                    | 1        |
| 7    | Overol (REP)               | 2        |

Tabla 3. Elementos de identificación para el equipo de promotores Residuo Cero.

La adquisición de elementos de identificación para el equipo de trabajo se llevará a cabo mediante las siguientes acciones:

### 1. Diseñar los elementos de identificación del personal:

Se elaborará una propuesta de diseño que incluirá especificaciones técnicas, colores, logos institucionales y distribución de tallas. Esta propuesta será presentada a la entidad contratante para su revisión y aprobación antes de proceder con la producción.

#### Verificable:

Acta de aprobación de elementos de identificación.

19

### 2. Adquirir y entregar los elementos de identificación:

Con base en la propuesta aprobada, se gestionará la adquisición de los elementos mediante solicitud formal y orden de compra al proveedor seleccionado. Se verificará la entrega para confirmar que cumpla con las cantidades y especificaciones acordadas.

Posteriormente, se realizará la entrega formal de los elementos de dotación a cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. Este proceso se documentará mediante actas individuales de entrega, garantizando que los 304 colaboradores cuenten con su respectiva identificación y uniforme.

#### Verificable:

Acta de entrega de elementos de identificación firmada por cada integrante del equipo.

| Subact. | Id. Entreg. | Entregable | Acción      | % Acc. | Verificable                        | % Verif. | Cant. |
|---------|-------------|------------|-------------|--------|------------------------------------|----------|-------|
| 1.1.1   | 1.1.1.2     | Adquirir   | Diseñar los | 40     | Acta de aprobación de elementos de | 100      | 1     |



|  |  |                                                                                                                                                    |                                                                              |    |                                                                                        |     |     |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|  |  | elementos de identificación para el equipo de trabajo que implementara la estrategia (1 chaleco, 1 gorra, 3 camibuses, 3 jeans, 1 Zapatos, 1 tula) | elementos de identificación del personal                                     |    | identificación.                                                                        |     |     |
|  |  |                                                                                                                                                    | Adquirir y entregar los elementos de identificación al personal del proyecto | 60 | Acta de entrega de elementos de identificación firmada por cada integrante del equipo. | 100 | 304 |

Tabla 4. Relación de verificables del entregable 1.1.1.2.

### ENTREGABLE 1.1.1.3. ADQUIRIR PLAN DE COMUNICACIONES (UNO POR CADA PERSONA CONTRATADA).

20

Este entregable se enfoca en la comunicación de todo el equipo de trabajo, para esto se requiere obtener un plan de comunicaciones, el cual contempla la entrega de un radio con plan de uso de transmisión inalámbrica de datos a cada miembro del equipo.

Por lo cual, se procederá con las siguientes acciones:

#### 1. Adquirir y entregar el plan de comunicaciones:

Se realizará el proceso de solicitud formal y compra de los equipos, asegurando que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, una vez se obtengan los radios y el plan de uso de transmisión inalámbrica de datos se distribuirán entre los integrantes del equipo de trabajo, dejando constancia en actas individuales debidamente firmadas; estas contendrán de manera detallada la información correspondiente a los equipos (nombre del receptor, fecha de entrega, marca, modelo, número de serie, IMEI y especificaciones técnicas de cada radio, así como el estado en que se entrega). Este documento servirá como soporte del cumplimiento de la acción y garantizará la trazabilidad y responsabilidad sobre los elementos asignados

### Verificables:

Acta de entrega del plan de comunicaciones.

| Subact. | Id. Entreg. | Entregable                                                         | Acción                                        | % Acc. | Verificable                                 | % Verif. | Cant. |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|----------|-------|
| 1.1.1   | 1.1.1.3     | Adquirir plan de comunicaciones (uno por cada persona contratada). | Adquirir y entregar el plan de comunicaciones | 100    | Acta de entrega del plan de comunicaciones. | 100%     | 304   |

Tabla 5. Relación de verificables del entregable 1.1.1.3.

### SUBACTIVIDAD 1.1.2. GESTIONAR INTEGRALMENTE LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DEL EQUIPO PARA EL FOMENTO DE CULTURA CIUDADANA HACIA EL ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS.

21

Esta subactividad contempla la logística y el desarrollo de las jornadas de cualificación para el total de integrantes del proyecto, los cuales fortalecerán sus conocimientos con miras a estar capacitados y poder responder a las situaciones que se puedan presentar día a día. A continuación, se relaciona el tema de capacitación, la modalidad y la intensidad horaria.

| TEMA DE CAPACITACIÓN                                                                                                                                                                                                            | MODALIDAD  |         | TIPO    |        | INTENSIDAD HORARIA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 | PRESENCIAL | VIRTUAL | TÉCNICA | BLANDA | En HORAS           |
| Gestión integral de residuos sólidos: Cultura de separación y disposición final de residuos – P.G.I.R.S. de Santiago de Cali - con enfoque en las rutas y frecuencias de recolección empresas de aseo responsables en cada zona |            | X       | X       |        | 3 Horas            |

|                                                                                                                                                              |   |   |   |   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|
| Ley 1259 de 2008 - Comparendo ambiental a infractores de las normas - Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de seguridad y convivencia ciudadana (artículo 111) |   | X | X |   | 3 Horas |
| Socialización de metodologías: Pedagogía /REP / Cuidadores                                                                                                   | X |   | X |   | 3 Horas |
| Comunicación asertiva y efectiva                                                                                                                             | X |   |   | X | 3 Horas |

Tabla 6. Jornadas de cualificación a realizar.




Ilustración 2. Entregables para la subactividad 1.1.2

#### ENTREGABLE 1.1.2.1. DESARROLLAR JORNADAS DE CUALIFICACION AL EQUIPO DE TRABAJO PRESENCIAL.

Para la ejecución de este entregable se desarrollarán las temáticas establecidas en el Anexo Técnico, orientadas a garantizar la formación integral del equipo de trabajo. El propósito central es socializar las metodologías de los ejes Pedagógico, Recuperadores y Cuidadores, así como fortalecer las competencias en comunicación asertiva y efectiva.

Estas jornadas de capacitación se realizarán de manera presencial y estarán a cargo de un orientador con idoneidad profesional. Los contenidos estarán diseñados para responder a las necesidades operativas del proyecto y se priorizarán los siguientes temas:

| CAPACITACIONES A REALIZAR DE MANERA PRESENCIAL- PROMOTORES RESIDUO CERO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| TEMA                                                                    | DESARROLLO DEL TEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nº HORAS | Nº PERSONAS CAPACITADAS |
| Socialización de metodologías: Pedagogía /REP / Cuidadores              | <p>Este espacio tiene como finalidad informar a los Promotores de Residuos Cero sobre los aspectos fundamentales del proyecto, brindándoles de manera oportuna la información necesaria para el desarrollo efectivo de sus funciones.</p> <p>Dado el rol clave que desempeñan en la implementación y seguimiento de las acciones, es esencial que comprendan con claridad los objetivos, la estructura organizativa y los ejes de intervención del proyecto. Asimismo, se presentará el plan de formación diseñado para fortalecer sus capacidades, así como el proceso de evaluación que permitirá medir el avance y el impacto del proyecto.</p> <p>Al final se realizará evaluación.</p> | 3        | 304                     |
| Comunicación asertiva y efectiva                                        | <p>Esta jornada tiene como objetivo brindar a los participantes las herramientas necesarias para mejorar su forma de comunicarse, desarrollando habilidades asertivas y promoviendo una comunicación efectiva tanto en el ámbito personal como profesional.</p> <p>Temas a tratar:</p> <p><b>1. Introducción a la Comunicación Asertiva</b></p> <p>Definición y fundamentos de la comunicación asertiva.</p> <p>Importancia de la comunicación asertiva en la vida cotidiana y en el entorno laboral.</p> <p><b>2. Estilos de Comunicación</b></p> <p>Diferencias entre comunicación pasiva, agresiva y asertiva.</p> <p>Ejemplos prácticos de cada estilo.</p>                             | 3        | 304                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>Consecuencias de cada estilo en las relaciones interpersonales.</p> <p><b>3. Beneficios de la Comunicación Asertiva</b></p> <p>Mejora de relaciones personales y profesionales.</p> <p>Incremento de la autoestima y la autoconfianza.</p> <p>Mayor claridad y efectividad en los mensajes.</p> <p><b>4. Principios Fundamentales de la Comunicación Asertiva</b></p> <p>Respeto por los derechos propios y los de los demás.</p> <p>Expresión clara, directa y honesta de pensamientos, emociones y necesidades.</p> <p>Escucha activa y desarrollo de la empatía.</p> <p><b>5. Herramientas y Técnicas para una Comunicación Asertiva</b></p> <p>Uso de "mensajes en primera persona" (ej. yo siento, yo pienso).</p> <p>Técnicas específicas para la comunicación asertiva:</p> <p>Técnica del "disco rayado"</p> <p>Técnica del "acuerdo asertivo"</p> <p>Técnica del "sí - no"</p> <p>Cómo manejar situaciones difíciles desde el asertividad.</p> <p>Estrategias para responder a críticas y manejar conflictos de manera constructiva.</p> <p><b>6. Comunicación Efectiva en el Entorno Laboral</b></p> <p>Adaptación del estilo comunicativo según la audiencia (superiores, colegas, clientes).</p> |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>Claves para una retroalimentación clara, respetuosa y efectiva.</p> <p>Herramientas para abordar conversaciones difíciles, desacuerdos o peticiones complejas.</p> <p><b>7. Barreras de la Comunicación Efectiva</b></p> <p>Identificación de barreras comunes: físicas, psicológicas y culturales.</p> <p>Estrategias para superarlas y mantener una comunicación fluida.</p> <p>Dinámica Final: Discusión y Retroalimentación</p> <p>Espacio para compartir experiencias, resolver dudas y aplicar lo aprendido mediante ejemplos prácticos o casos reales.</p> |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Tabla 7. Plan de cualificaciones presenciales.

El desarrollo de jornadas de cualificación presencial al equipo de trabajo se realizará, teniendo en cuenta las siguientes acciones:

### 1. Definir la logística para el adecuado desarrollo de las jornadas

Se definirá la logística para las capacitaciones dirigidas al equipo del proyecto, donde se tendrá en cuenta la selección del orientador que impartirá las sesiones presenciales, el lugar de desarrollo, los recursos pedagógicos y el material educativo que se utilizará para dinamizar los temas establecidos en el plan de capacitaciones.

Dado que el personal se vinculará gradualmente al proyecto, las capacitaciones se realizarán en grupos hasta cubrir la población objetivo estimada.

### Verificables:

Acta de Reunión de Planificación de las Jornadas de Cualificación presenciales.

## 2. Notificar las jornadas de cualificación presenciales

Se elaborarán una pieza gráfica y se enviará a través de mensajes de difusión de WhatsApp y por medio de correo electrónico, informando al personal sobre la programación de cada jornada. La notificación incluirá fecha, hora y lugar de encuentro.

### Verificables:

- Captura de pantalla de envío de WhatsApp y correo electrónico enviado por cada Coordinador al grupo de promotores
- Pieza gráfica

## 3. Desarrollar las jornadas de capacitación presenciales

Se llevarán a cabo dos (2) jornadas para el equipo del proyecto con una duración de tres (3) horas, las cuales buscan fomentar actitudes favorables frente al cuidado del entorno, la disposición adecuada de residuos, la protección del medio ambiente, el uso responsable del espacio público y el fortalecimiento de la comunicación asertiva con la comunidad.

26

Cada jornada comprenderá los siguientes momentos:

- **Bienvenida** (10 minutos): Se procederá con la presentación del objetivo y de la agenda de la capacitación.
- **Desarrollo** (120 minutos): este momento contempla la exposición del contenido temático por parte del orientador y la entrega del refrigerio.
- **Cierre** (30 minutos): Se dispondrá un espacio para conclusiones generales, preguntas e inquietudes de los asistentes.
- **Llamado a lista** (10 minutos): se procederá con la verificación de asistencia.
- **Evaluación** (10 minutos): Finalmente, se aplicará el instrumento de evaluación, el cual será en línea y servirá como seguimiento de resultados.

### Verificables:

Informe de ejecución de la jornada.

| Subact. | Id. Entreg. | Entregable                                                            | Acción                                                           | % Acc. | Verificable                                                                     | % Verif. | Cant. |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1.1.2   | 1.1.2.1     | Desarrollar Jornadas de Cualificación al Equipo de Trabajo Presencial | Definir la logística para el adecuado desarrollo de las jornadas | 20     | Acta de Reunión de Planificación de las Jornadas de Cualificación presenciales. | 100      | 1     |
|         |             |                                                                       | Notificar las jornadas de cualificación presenciales             | 20     | Captura de pantalla de envío notificación                                       | 80       | 2     |
|         |             |                                                                       |                                                                  |        | Pieza gráfica                                                                   | 20       | 2     |
|         |             |                                                                       | Desarrollar las jornadas de capacitación presenciales            | 60     | Informe de ejecución de la jornada                                              | 100      | 2     |

Tabla 8. Relación de verificables del entregable 1.1.2.1.

#### ENTREGABLE 1.1.2.2. DESARROLLAR JORNADAS DE CUALIFICACION AL EQUIPO DE TRABAJO VIRTUAL.

Para la ejecución de este entregable se desarrollarán las temáticas establecidas en el Anexo Técnico, con el objetivo de suministrar a cada miembro del equipo los conocimientos necesarios para su adecuado desempeño en el manejo de residuos sólidos y en la aplicación de la normativa vigente. En particular, se abordará la correcta disposición de residuos y el alcance de la Ley 1259 de 2008 y la Ley 1801 de 2016.

Las jornadas de capacitación se realizarán de manera virtual y estarán a cargo de un orientador. Los temas a priorizar serán los siguientes:

| CAPACITACIONES A REALIZAR DE MANERA VIRTUAL- PROMOTORES RESIDUO CERO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| TEMA                                                                                                                                                                                                                             | DESARROLLO DEL TEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº HORAS | Nº PERSONAS CAPACITADAS |
| Gestión integral de residuos sólidos: Cultura de separación y disposición final de residuos – P.G.I.R.S. de Santiago de Cali - con enfoque en las rutas y frecuencias de recolección empresas de aseo responsables en cada zona. | <p>Esta capacitación tiene como propósito resaltar la importancia y los objetivos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) como una herramienta fundamental para garantizar el manejo adecuado de los residuos sólidos generados en las diversas actividades que se desarrollan en la ciudad de Santiago de Cali. Este plan se orienta principalmente a optimizar la gestión integral de los residuos, desde su generación hasta su disposición final, fomentando al mismo tiempo una cultura ciudadana más consciente, participativa y responsable frente al manejo de los desechos. A través de la implementación del PGIRS, se busca promover la adopción de prácticas sostenibles por parte de todos los actores sociales, con el fin de lograr un entorno urbano más limpio, ordenado y saludable, que contribuya al bienestar de la población actual y futura. En este sentido, el plan abarca una serie de componentes técnicos, ambientales, económicos, institucionales y legales que permiten estructurar una estrategia integral, eficiente y adaptada a las necesidades locales.</p> <p>Desde el punto de vista técnico, el PGIRS contempla acciones como la separación de residuos en la fuente, el establecimiento de rutas selectivas de recolección, el aprovechamiento de materiales reciclables, orgánicos y especiales, así como la incorporación de tecnologías apropiadas para el tratamiento y disposición final de los residuos. En cuanto a los aspectos ambientales, se enfoca en reducir los impactos negativos sobre el entorno, proteger los recursos naturales, prevenir la</p> | 3        | 304                     |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|                                                                                                                                                                                | contaminación del aire, agua y suelo, y contribuir a la mitigación del cambio climático mediante la reducción de emisiones generadas por la inadecuada disposición de residuos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |
| <p>Ley 1259 de 2008<br/>- Comparendo ambiental a infractores de las normas –</p> <p>Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de seguridad y convivencia ciudadana (artículo 111)</p> | <p>Con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la aplicación efectiva de la normatividad ambiental en el marco del comparendo ambiental y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se implementará la siguiente metodología durante las jornadas de capacitación:</p> <p><b>1. Introducción a la Ley 1259 de 2008</b></p> <p>Se realizará una exposición detallada sobre los aspectos fundamentales de la Ley 1259 de 2008, abordando los siguientes temas:</p> <p>Definición y conductas sancionadas: Se explicará el alcance del comparendo ambiental y las acciones que constituyen infracción.</p> <p>Infracciones objeto de comparendo: Identificación de comportamientos específicos sancionables conforme a la ley.</p> <p>Tipos de sanciones: Se analizarán las sanciones pedagógicas y económicas que pueden imponerse.</p> <p>Entidades responsables: Socialización de las entidades competentes para la aplicación del comparendo ambiental.</p> <p><b>2. Socialización de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana)</b></p> <p>Se complementará la formación con la socialización de aspectos relevantes de la Ley 1801 de 2016, con énfasis en:</p> <p>Artículo 111: Implementación del comparendo ambiental como instrumento para fomentar la cultura ciudadana, en relación con el manejo adecuado de residuos sólidos y escombros.</p> | 3 | 304 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>Prevención de afectaciones ambientales y de salud pública: Se destacará la importancia del comparendo como mecanismo de control y prevención, así como la promoción del cumplimiento normativo por parte de ciudadanos y empresas.</p> <p><b>3. Estrategias pedagógicas</b></p> <p>Durante la capacitación se utilizarán herramientas didácticas como:</p> <p>Casos prácticos</p> <p>Ejercicios de interpretación normativa</p> <p>Discusión de situaciones reales</p> <p>Material audiovisual y guías impresas o digitales</p> <p>Estas actividades permitirán a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos a contextos reales.</p> <p><b>4. Realización de evaluación</b></p> <p>Al final de la jornada se aplicará una evaluación diagnóstica y formativa con el fin de medir:</p> <p>El nivel de comprensión de los temas abordados.</p> <p>La capacidad de los participantes para identificar infracciones y aplicar correctamente la normativa.</p> <p>La interiorización del comparendo ambiental como herramienta de cultura ciudadana.</p> |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Tabla 9. Plan de cualificaciones virtuales.

El desarrollo de las jornadas de cualificación virtual del equipo de trabajo se realizará a través de las siguientes acciones:

### 1. Definir la logística para el adecuado desarrollo de las jornadas virtuales

Se definirá la logística de las capacitaciones virtuales dirigidas al equipo de trabajo, donde se contempla la programación de fechas y horarios, la selección del

orientador, la definición de la plataforma digital a utilizar y la preparación de los recursos pedagógicos y materiales educativos en formato digital.

**Verificables:**

Acta de Reunión de Planificación de las Jornadas de Cualificación virtuales.

**2. Notificar las jornadas de cualificación virtual**

Se realizará la convocatoria a todos los colaboradores que deben asistir a la jornada de capacitación a través de pieza gráfica, la cual se enviará por correo electrónico y a través del canal de mensajería instantánea WhatsApp. En ambos medios se compartirá el enlace de acceso a la reunión virtual.

La citación incluirá: fecha, hora, temas a tratar, enlace de ingreso y recomendaciones técnicas (uso de audífonos, puntualidad, buena conexión a internet, etc.).

**Verificables:**

- Captura de pantalla de envío de WhatsApp y correo electrónico enviado por cada Coordinador al grupo de promotores y correos electrónicos.
- Pieza gráfica

**3. Desarrollo de las jornadas de capacitación virtual.**

Cada jornada tendrá una duración de tres (3) horas y se organizará en los siguientes momentos:

- **Bienvenida** (10 minutos): Se procederá con la presentación del objetivo y de la agenda de la capacitación.
- **Desarrollo** (120 minutos): este momento contempla la exposición del contenido temático por parte del orientador y se realizará una pausa activa.

- **Cierre** (30 minutos): Se dispondrá un espacio para conclusiones generales, preguntas e inquietudes de los asistentes.
- **Llamado a lista** (10 minutos): se procederá con la verificación de asistencia.
- **Evaluación** (10 minutos): Finalmente, se enviará el instrumento de evaluación que servirá como seguimiento de resultados.

### Verificables:

Informe de ejecución de la jornada.

| Subact | Id. Entreg | Entregable                                                         | Acción                                                                     | % Acc | Verificable                                                                 | % Verif | Cant. |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 1.1.2  | 1.1.2.1    | Desarrollar Jornadas de Cualificación al Equipo de Trabajo Virtual | Definir la logística para el adecuado desarrollo de las jornadas virtuales | 20    | Acta de Reunión de Planificación de las Jornadas de Cualificación virtuales | 100     | 1     |
|        |            |                                                                    | Notificar las jornadas de cualificación virtuales                          | 20    | Captura de pantalla de envío notificación.                                  | 80      | 2     |
|        |            |                                                                    |                                                                            |       | Pieza gráfica                                                               | 20      | 2     |
|        |            |                                                                    | Desarrollo de las jornadas de capacitación virtual                         | 60    | Informe de ejecución de la jornada.                                         | 100     | 2     |

Tabla 10. Relación de verificables del entregable 1.1.2.2.

## **OBJETIVO ESPECÍFICO 2. EMPODERAR A LA COMUNIDAD PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DE RESIDUOS A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, DE RECUPERACIÓN Y DE EMBELLECIMIENTO.**

### **ACTIVIDAD 2.1. REALIZAR CAMPAÑA DE DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN, RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LAS ZONAS IDENTIFICADAS COMO PRIORIDAD.**

#### **SUBACTIVIDAD 2.1.1. REALIZAR ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA CON EL APOYO DE MEDIOS DIGITALES Y MATERIAL POP.**

Para la ejecución de esta subactividad se deberán realizar acciones de socialización y educación ciudadana, implementando de forma estratégica el uso de las "4R" (reducir, reutilizar, reciclar y recuperar), campañas para el buen uso del agua y la energía. También se incluirá la socialización del código de colores establecido en la Ley 2184 de 2019, los horarios y frecuencias del servicio público de aseo, correcta disposición final de residuos de construcción y demolición, las sanciones e incumplimientos contemplados en el código de Policía en relación con el manejo de residuos sólidos, la socialización sobre el rol de los recicladores de oficio y las rutas selectivas de reciclaje en el Distrito Especial de Santiago de Cali. Lo anterior, en el marco de las actividades presentes en el contrato En 4182.010.26.1. 1159 -2025.

33

**REALIZAR ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA CON EL APOYO DE MEDIOS DIGITALES Y MATERIAL POP.**

*Ilustración 3. Entregables para la subactividad 2.1.1*

#### **ENTREGABLE 2.1.1.1. REALIZAR ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA CON EL APOYO DE MEDIOS DIGITALES Y MATERIAL POP.**

Esta subactividad tendrá como finalidad diseñar e implementar una campaña de sensibilización ciudadana que promueva el adecuado manejo de residuos sólidos y el uso responsable de los servicios públicos. Esta quedará documentada en un

informe que recopile su diseño, programación y evidencias de ejecución, de manera que pueda ser utilizada por la entidad contratante como insumo para su difusión en diferentes medios de comunicación.

La programación de las actividades se realizará en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESPM), priorizando los temas y las zonas de intervención de acuerdo con las dinámicas de la ciudad y el calendario de eventos masivos o culturales de Santiago de Cali.

Las acciones a ejecutar serán las siguientes:

#### **1. Elaborar documento de diseño de campaña:**

En el cual se definirán objetivos, cronograma, medios de difusión, piezas gráficas y actividades de socialización.

34

#### **Verificable:**

Documento de diseño aprobado.

#### **2. Elaborar y difundir material gráfico y piezas publicitarias:**

En coordinación con el equipo de comunicaciones y garantizando coherencia con la identidad institucional, los objetivos del proyecto y la campaña aprobada, se procederá con la creación de diferentes materiales gráficos y POP que sirvan como medio de comunicación de las acciones realizadas a lo largo del proyecto, los canales que podrán ser utilizados para su difusión serán redes sociales y canales tradicionales con el fin de lograr un alcance amplio en la ciudadanía.

Para el caso del material POP, este será utilizado en las diferentes actividades coordinadas con la UAEPM con el fin de complementar la estrategia de sensibilización en la comunidad.

La programación de estas actividades se coordinará con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESPM), priorizando las dinámicas de la ciudad y el calendario de eventos masivos o culturales de Santiago de Cali.

### Verificable:

Informe de comunicaciones.

| Subact. | Id. Entreg. | Entregable                                                      | Acción                                                      | % Acc. | Verificable                  | % Verif. | Cant. |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|----------|-------|
| 2.1.1.  | 2.1.1.1.    | Realización de Campaña de Sensibilización y Formación Ciudadana | Elaborar documento de diseño de campaña                     | 30     | Documento de diseño aprobado | 100      | 1     |
|         |             |                                                                 | Elaborar y difundir material gráfico y piezas publicitarias | 70     | Informe de comunicaciones    | 100      | 2     |

Tabla 11. Relación de verificables del entregable 2.1.1.1.

### SUBACTIVIDAD 2.1.2. REALIZAR INTERVENCIÓN EN LAS ZONAS PRIORIZADAS.

En este entregable, el equipo de Promotores Residuos Cero llevará a cabo jornadas de intervención en las zonas previamente priorizadas, orientadas al embellecimiento y la adecuación paisajística del espacio público, en los casos que se requiera obtener el aval de la Oficina de Planeación Municipal de Cali la UAESPM procederá con dicha autorización.

Se realizarán comités técnicos semanales con la entidad contratante orientado a la planeación y seguimiento de las intervenciones.

## REALIZAR INTERVENCIÓN EN LAS ZONAS PRIORIZADAS.

*Ilustración 4. Entregables para la subactividad 2.1.2*

### ENTREGABLE 2.1.2.1 REALIZAR INTERVENCIÓN EN LAS ZONAS PRIORIZADAS.

A continuación, se detallan las siguientes acciones que se deberán desarrollar para este entregable:

#### 1. Planificar las jornadas de recuperación y embellecimiento:

Se realizarán comités técnicos semanales con la entidad contratante con el fin de definir las zonas y los tipos de intervención a realizar, posteriormente se realizará la requisición de los insumos, materiales y herramientas necesarias para la ejecución de las actividades de intervención, garantizando su disponibilidad oportuna y en las cantidades requeridas.

##### Verificable:

- Acta de planificación.

#### 2. Realizar intervención en las zonas priorizadas:

Teniendo como base las zonas priorizadas en el comité técnico, se asignarán responsabilidades específicas en labores de jardinería, mampostería, limpieza, cerramientos, adecuaciones paisajísticas y acabados, donde se entregarán a los promotores las herramientas, materiales e insumos necesarios para la jornada, así como el equipo de protección personal (EPP), garantizando las condiciones de seguridad y bioseguridad requeridas.

##### Verificable:

Informe de intervenciones.

| Subact. | Id. Entreg. | Entregable                                      | Acción                                                    | % Acc. | Verificable               | % Verif. | Cant. |
|---------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------|-------|
| 2.1.2   | 2.1.2.1     | Realizar intervención en las zonas priorizadas. | Planificar las jornadas de recuperación y embellecimiento | 40     | Acta de planificación.    | 40       | 9     |
|         |             |                                                 | Realizar intervención en las zonas priorizadas:           | 60     | Informe de intervenciones | 100      | 2     |

Tabla 12. Relación de verificables del entregable 2.1.2.1.

## 8. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

A lo largo del proyecto se desarrollarán diversas actividades administrativas fundamentales para su correcta ejecución y seguimiento. Se realizará mensualmente el pago de la seguridad social del personal vinculado, garantizando el cumplimiento de las obligaciones legales en materia laboral. Se mantendrán comunicaciones permanentes con el supervisor del proyecto, con el fin de coordinar acciones, atender requerimientos y garantizar el flujo oportuno de información. Se gestionarán los gastos administrativos necesarios para el funcionamiento del proyecto, tales como papelería, servicios, insumos, herramientas, transporte y demás recursos logísticos. Asimismo, se llevará a cabo la revisión, organización y archivo de los documentos soporte y evidencias de la ejecución, asegurando una adecuada trazabilidad y facilitando los procesos de control y supervisión. De manera periódica, se desarrollarán reuniones internas con el equipo de trabajo para hacer seguimiento a las actividades, evaluar avances y establecer acciones correctivas cuando sea necesario. También se realizarán reuniones con el supervisor del proyecto para la presentación de informes, verificación de resultados y alineación de las acciones con los objetivos establecidos.

## 9. MATRIZ DE VERIFICABLES

| Componente / Subactividad                                                                                                                                                  | Entregables                                                                                                                                                 | Acción                                                                          | % Acc. | Verificable                                                                            | % Verif. | Cant. | Peso Pond. Verificable | Peso Pond. Verif. Unidad | Período de Ejecución |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| Desplegar la Estrategia de Implementación de la educación y pedagogía ciudadana en el adecuado manejo de residuos, cultura de reciclaje y recuperación de espacio públicos | Desplegar la estrategia de implementación en el adecuado manejo de residuos y cultura de reciclaje                                                          | Búsqueda y contratación del recurso humano requerido                            | 40     | Informe de contratación de personal                                                    | 100      | 2     | 5,71%                  | 2,857%                   | 1 y 2                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             | Realizar intervención en la comunidad por medio del eje pedagógico y cuidadores | 60     | Informe de ejes (pedagógico-cuidadores)                                                | 100      | 4     | 8,57%                  | 2,143%                   | 1 y 2                |
|                                                                                                                                                                            | Adquirir elementos de identificación para el equipo de trabajo que implementara la estrategia (1 chaleco, 1 gorra, 3 camibuses, 3 jeans, 1 Zapatos, 1 tula) | Diseñar los elementos de identificación del personal                            | 40     | Acta de aprobación de elementos de identificación.                                     | 100      | 1     | 5,71%                  | 5,714%                   | 1                    |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             | Adquirir y entregar los elementos de identificación al personal del proyecto    | 60     | Acta de entrega de elementos de identificación firmada por cada integrante del equipo. | 100      | 304   | 8,57%                  | 0,028%                   | 1 y 2                |



|                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                            |     |                                                                                 |     |     |        |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|-------|
|                                                                                                                                                       | Adquirir Plan de Comunicaciones (uno por cada RH)                     | Adquirir y entregar el plan de comunicaciones                              | 100 | Acta de entrega del plan de comunicaciones.                                     | 100 | 304 | 14,29% | 0,047% | 1 y 2 |
| Gestionar Integralmente la Estrategia de Formación y Preparación del Equipo para el Fomento de Cultura Ciudadana Hacia el Adecuado Manejo de Residuos | Desarrollar Jornadas de Cualificación al Equipo de Trabajo Presencial | Definir la logística para el adecuado desarrollo de las jornadas           | 20  | Acta de Reunión de Planificación de las Jornadas de Cualificación presenciales. | 100 | 1   | 2,86%  | 2,857% | 1 y 2 |
|                                                                                                                                                       |                                                                       | Notificar las jornadas de cualificación presenciales                       | 20  | Captura de pantalla de envío notificación                                       | 80  | 2   | 2,29%  | 1,143% | 1 y 2 |
|                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                            |     | Pieza gráfica                                                                   | 20  | 2   | 0,57%  | 0,286% | 1 y 2 |
|                                                                                                                                                       |                                                                       | Desarrollar las jornadas de capacitación presenciales                      | 60  | Informe de ejecución de la jornada                                              | 100 | 2   | 8,57%  | 4,286% | 1 y 2 |
|                                                                                                                                                       | Desarrollar Jornadas de Cualificación al Equipo de Trabajo Virtual    | Definir la logística para el adecuado desarrollo de las jornadas virtuales | 20  | Acta de Reunión de Planificación de las Jornadas de Cualificación virtuales     | 100 | 2   | 2,86%  | 0,000% | 1 y 2 |
|                                                                                                                                                       |                                                                       | Notificar las jornadas de cualificación virtuales                          | 20  | Captura de pantalla de envío notificación                                       | 80  | 2   | 2,29%  | 0,000% | 1 y 2 |



|                                                                                                             |                                                                                                              |                                                             |     |                                    |     |   |         |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|---|---------|--------|-------|
|                                                                                                             |                                                                                                              |                                                             |     | Pieza gráfica                      | 20  | 2 | 0,57%   | 0,000% | 1 y 2 |
|                                                                                                             |                                                                                                              | Desarrollo de las jornadas de capacitación virtual          | 60  | Informe de ejecución de la jornada | 100 | 2 | 8,57%   | 0,000% | 1 y 2 |
| Realizar actividades de socialización y educación ciudadana con el apoyo de medios digitales y material pop | Realización de Campaña de Sensibilización y Formación Ciudadana                                              | Elaborar documento de diseño de campaña                     | 30  | Documento de diseño aprobado       | 100 | 1 | 4,29%   | 4,286% | 1     |
|                                                                                                             |                                                                                                              | Elaborar y difundir material gráfico y piezas publicitarias | 70  | Informe de comunicaciones          | 100 | 2 | 10,00%  | 5,000% | 1 y 2 |
| Realizar Intervención en las zonas priorizadas                                                              | Realizar Intervención en Zonas Priorizadas (Insumos, Materiales, Herramientas Para la Intervención y lavado) | Planificar las jornadas de recuperación y embellecimiento   | 40  | Acta de planificación.             | 100 | 9 | 5,71%   | 0,635% | 1 y 2 |
|                                                                                                             |                                                                                                              | Realizar intervención por medio del eje pedagogía           | 60  | Informe de intervenciones          | 100 | 2 | 8,57%   | 4,286% | 1 y 2 |
|                                                                                                             |                                                                                                              |                                                             | 700 |                                    |     |   | 100,00% |        |       |