

ADENDA N° 02**A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROYECTO
"QUINDÍO EMPREENDEDOR"****CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°:** FUV.SGR.010.2026**PROYECTO BPIN N°:** 2025003630005

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Identificación y selección de seiscientos (600) unidades productivas del departamento del Quindío para ser beneficiadas con asistencia técnica especializada y provisión de activos productivos en especie.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 de julio de 2026

La **FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE**, en su calidad de Entidad Ejecutora y Supervisora del proyecto, y la **UNIÓN TEMPORAL CORPOQUINDÍO**, en su calidad de Operador, en ejercicio de las facultades conferidas en el Contrato de Prestación de Servicios N.º FUV.SGR.010.2026, y de conformidad con los principios de planeación, transparencia, publicidad, economía, responsabilidad, igualdad, libre concurrencia y selección objetiva que orientan la ejecución de los recursos públicos, así como con las disposiciones contenidas en los Términos de Referencia de la Convocatoria Pública del proyecto "**Quindío Emprendedor**", proceden a expedir la presente **Adenda N.º 02**, mediante la cual se modifica parcialmente el cronograma del proceso de selección, con el propósito de incorporar una **tercera convocatoria focalizada** orientada a fortalecer la participación en los nichos económicos que aún presentan disponibilidad de cupos, preservando íntegramente las condiciones de participación, los requisitos habilitantes, los criterios de evaluación y las reglas de selección previamente establecidas, con fundamento en las siguientes:

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y TÉCNICAS

1. Que en el marco del proyecto de inversión **"Fortalecimiento integral de las capacidades del ecosistema de emprendimiento a través de asesoría técnica especializada y provisión de activos productivos en el departamento del Quindío"** (BPIN N.º 2025003630005), se abrió convocatoria pública el día **09 de junio de 2026**, con fecha de cierre ordinario inicialmente programada para el **30 de junio de 2026**.
2. Que mediante la Adenda N.º 01 a los Términos de Referencia de la Convocatoria Pública del proyecto "Quindío Emprendedor", se modificó parcialmente el cronograma del proceso de selección, ampliando los plazos para el desarrollo de las actividades de difusión, recepción de postulaciones, revisión documental, subsanación y demás etapas previstas, con el fin de garantizar una mayor participación de unidades productivas y el adecuado desarrollo de la convocatoria.
3. Que, de conformidad con los Términos de Referencia de la convocatoria, estos prevén la posibilidad de modificar el cronograma del proceso cuando las condiciones técnicas y operativas así lo requieran, con el fin de garantizar los principios de publicidad, transparencia, libre concurrencia, igualdad de oportunidades y selección objetiva
4. . Que, como resultado del seguimiento técnico realizado al desarrollo de la convocatoria y del análisis de la participación registrada, se evidenció que algunos de los nichos económicos priorizados continúan presentando disponibilidad de cupos, situación que puede afectar el cumplimiento de la meta de selección de seiscientas (600) unidades productivas prevista en el proyecto, razón por la cual resulta procedente implementar una tercera convocatoria focalizada.

5. Que el Operador presentó a la Entidad Ejecutora y a la Supervisión una estrategia de **tercera convocatoria focalizada**, dirigida exclusivamente a fortalecer la participación de los nichos económicos que aún presentan disponibilidad de cupos, estrategia que fue analizada técnica y jurídicamente, encontrándose acorde con el objeto del proyecto y con las disposiciones contenidas en los Términos de Referencia, sin que implique modificación de los requisitos habilitantes, factores de evaluación, criterios de selección o condiciones de participación inicialmente establecidos.
6. Que la implementación de una tercera convocatoria focalizada constituye una medida necesaria para optimizar el cumplimiento del objeto contractual, fortalecer la cobertura del proyecto en el departamento del Quindío y propender por el logro de la meta de selección de seiscientas (600) unidades productivas, en observancia de los principios de planeación, eficiencia, economía, responsabilidad, transparencia, igualdad, libre concurrencia y selección objetiva.
7. Que, en consecuencia, resulta procedente modificar parcialmente el cronograma de la convocatoria con el fin de incorporar las etapas correspondientes a la tercera convocatoria focalizada, el nuevo periodo de recepción de postulaciones, la revisión documental, la comunicación de observaciones para subsanación y la validación de los documentos aportados por los postulantes, garantizando la continuidad del proceso, la igualdad de oportunidades entre los participantes y la seguridad jurídica de la convocatoria

Por lo expuesto, la Mesa Técnica unificada,

ACUERDA:

1. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Adenda N.º 01, se desarrollaron las actividades de difusión, promoción, recepción de postulaciones, revisión documental y subsanación previstas en el cronograma modificado, obteniéndose un avance significativo en el proceso de selección de beneficiarios.

2. Que, como resultado del seguimiento técnico realizado por el Operador y de la evaluación efectuada conjuntamente con la Entidad Ejecutora, la Supervisión y la Gobernación del Quindío, se evidenció que algunos de los nichos económicos priorizados continúan presentando disponibilidad de cupos, circunstancia que hace necesario implementar una tercera convocatoria focalizada con el fin de fortalecer la participación en dichos sectores y contribuir al cumplimiento de la meta de selección de seiscientas (600) unidades productivas prevista en el proyecto.
3. Que, la estrategia de tercera convocatoria focalizada fue socializada por el Operador ante la Entidad Ejecutora, la Supervisión y la Gobernación del Quindío, encontrándose conforme con el objeto del proyecto, el alcance contractual y los principios de planeación, eficiencia, economía, transparencia, igualdad, publicidad, libre concurrencia y selección objetiva, sin que implique modificación alguna de los requisitos habilitantes, factores de evaluación, criterios de selección o condiciones de participación establecidos en los Términos de Referencia.
4. Que, en consecuencia, resulta necesario modificar parcialmente el cronograma de la convocatoria para incorporar las etapas correspondientes a la tercera convocatoria focalizada, el nuevo periodo de recepción de postulaciones, la revisión documental, la comunicación de observaciones para subsanación y la validación de los documentos aportados por los postulantes, garantizando la continuidad del proceso y la seguridad jurídica de todos los participantes.

Por lo expuesto, la Mesa Técnica unificada,

ACUERDA:**ARTÍCULO PRIMERO: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN E INCORPORACIÓN DE LA TERCERA CONVOCATORIA FOCALIZADA.**

Ampliar el plazo para la postulación e inscripción de unidades productivas informales y formalizadas en la convocatoria del proyecto *Quindío Emprendedor* (BPIN 2025003630005) por el término de **doce (12) días corridos**, contados a partir del **01 de agosto de 2026** y hasta el **12 de agosto de 2026** a las 11:59 p.m. (Hora local). Las postulaciones se realizarán exclusivamente a través de la plataforma digital oficial: <https://quindio-connect-hub.vercel.app/>

Parágrafo primero: Durante este periodo de ampliación, la plataforma digital continuará habilitada para la recepción de postulaciones, con especial énfasis promocional en los sectores y líneas productivas que presentan disponibilidad de cupos como resultado del desarrollo de la convocatoria en el primer ciclo (Cafeterías, Marroquinería y calzado, Papelerías y misceláneas, venta de celulares y Artesanos).

Parágrafo segundo: (Control de capacidad): En concordancia con lo establecido en el Anexo Técnico del proyecto, el número de postulaciones que podrán ser recibidas durante la convocatoria y su ampliación será de hasta ochocientas (800) postulaciones. A la fecha, se cuenta con un acumulado de seiscientos quince (615) postulaciones registradas, de las cuales trescientas cuarenta (340) cumplen las condiciones habilitantes para continuar en el proceso, conforme a la verificación documental realizada. En consecuencia, durante el periodo de ampliación se continuará con la recepción de nuevas postulaciones hasta alcanzar el límite máximo establecido en el Anexo Técnico, las cuales serán objeto de verificación y evaluación de acuerdo con los Términos de Referencia y la disponibilidad operativa del proyecto.

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICACIÓN PARCIAL DEL CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA. Modificar parcialmente el Numeral 1.9 (Tabla 2: Descripción de Actividades del Proceso y Fechas de Ejecución) de los Términos de Referencia de la Convocatoria Pública del Proyecto Quindío Emprendedor, el cual regirá de manera unificada y obligatoria bajo los siguientes plazos y fechas de ejecución:

Nº	Actividad del Proceso de Selección	Plazo / Fecha de Ejecución	Observaciones Técnicas y de Control
1	Difusión, promoción e inscripción de la tercera convocatoria focalizada	Del 01 de agosto al 12 de agosto de 2026	Durante este periodo se desarrollarán las acciones de difusión territorial y digital para fortalecer la participación en los nichos económicos con disponibilidad de cupos. La plataforma permanecerá habilitada para la recepción de postulaciones hasta las 11:59 p. m. del 12 de agosto de 2026.
2	Revisión documental	Del 13 al 19 de agosto de 2026	El Operador verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en los Términos de Referencia.
3	Comunicación de observaciones para subsanación	Del 20 al 21 de agosto de 2026	Los postulantes con inconsistencias en folios habilitantes tendrán dos (2) días hábiles de plazo improrrogable para corregir.
4	Periodo de subsanación documental	Del 24 al 25 de agosto de 2026	Los postulantes deberán allegar los documentos requeridos dentro del plazo establecido.
5	Evaluación documental definitiva	Del 26 de agosto al 28 de agosto de 2026	El Operador verificará las subsanaciones allegadas y consolidará el listado definitivo de postulantes habilitados para continuar con el proceso de selección.
6	Publicación de Habilitados Convocados a Pitch	Domingo, 30 de agosto de 2026	Publicación del listado de postulantes que obtienen el puntaje mínimo requerido para continuar a la etapa de evaluación mediante Pitch, conforme a los Términos de Referencia.
7	Alistamiento logístico de las jornadas de Pitch	Del 31 de agosto al 04 de septiembre de 2026	Confirmación de asistencia, programación de agendas, conformación de jurados, asignación de horarios, coordinación con municipios y notificación a los participantes.
8	Desarrollo de jornadas de Pitch presenciales	Del 07 al 18 de septiembre de 2026	Desarrollo de las doce (12) jornadas de evaluación presencial conforme al cronograma aprobado.
9	Consolidación de resultados y publicación del listado definitivo de unidades productivas beneficiarias.	Del 21 al 25 de septiembre de 2026	Consolidación de resultados, revisión final y publicación oficial del listado definitivo de las unidades productivas beneficiarias.

10	Notificación a beneficiarios y programación de visitas técnicas	Del 28 de septiembre al 02 de octubre de 2026	Notificación oficial a los beneficiarios, confirmación de participación y programación de las visitas técnicas de caracterización.
11	Visitas técnicas de caracterización y diagnóstico	Del 05 de octubre al 30 de noviembre de 2026	Levantamiento de información, diagnóstico empresarial y formulación del plan de fortalecimiento para cada unidad productiva beneficiaria.
12	Desarrollo del Plan de Formación Especializado (40 horas)	Del 05 de octubre al 30 de noviembre de 2026	Ejecución del proceso formativo conforme al plan académico aprobado para los beneficiarios.
13	Asistencia técnica para la socialización del plan de mejoramiento	Del 14 de diciembre de 2026 al 31 de enero de 2027	Implementación de los planes de fortalecimiento mediante acompañamiento técnico especializado a las unidades productivas.
14	Entrega de activos productivos	Desde el 01 diciembre hasta el 31 enero 2027	Entrega de activos productivos conforme a las especificaciones técnicas y previa validación del cumplimiento de los requisitos establecidos.
15	Seguimiento a la implementación de los activos productivos	Del 15 de febrero al 12 de marzo de 2027	Verificación de la instalación, uso y aprovechamiento de los activos entregados por parte de las unidades productivas beneficiarias.
16	Feria de fortalecimiento empresarial y cierre del proyecto	Del 15 de marzo al 15 de abril de 2027.	Socialización de resultados, muestra empresarial de los beneficiarios y cierre de las actividades de fortalecimiento del proyecto.

ARTÍCULO TERCERO: PRESERVACIÓN DE REQUISITOS Y SELECCIÓN OBJETIVA. Se ratifica de manera expresa que las demás condiciones generales de participación, requisitos de postulación, inhabilidades y exclusiones previstas en los Términos de Referencia oficiales y el Anexo Técnico del proyecto se mantienen plenamente vigentes y sin modificación alguna. Se recuerda de manera especial a los nuevos postulantes de este periodo de ampliación:

- El **Anexo 2 (Sustentación de la Necesidad)** es de obligatorio cargue y **NO ES SUBSANABLE NI MODIFICABLE**. Su ausencia o presentación en blanco causará el descarte inmediato de la propuesta al momento del cierre de la plataforma.
- El plazo de subsanación para los documentos instrumentales habilitantes (cédula, RUT, antecedentes penales y fiscales) será estrictamente de **dos (2)** días hábiles contados a partir de la notificación realizada por el operador al correo registrado

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICIDAD Y VIGENCIA. La presente adenda rige a partir de la fecha de su publicación oficial y será divulgada a través de la plataforma oficial del proyecto disponible en el dominio <https://quindio-connect-hub.vercel.app/>, correspondiente al dominio espejo autorizado e interconectado con la base de datos oficial del proyecto alojada en <https://quindio-connect-app.lovable.app/>, así como en los canales institucionales de la Gobernación del Quindío, garantizando los principios de publicidad y libre concurrencia.

Dado en Armenia, departamento del Quindío, a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2026.


SOPORTE DE FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

Firmado en original

**DRA. JUANA CAMILLA
GÓMEZ ZAMORANO**

Secretaria de Turismo,
Industria y Comercio
Gobernación del

Quindío



**DRA. DIANA ROCÍO
ANDRADE MÁRQUEZ**

Supervisora del
Contrato
Fundación Universidad
del Valle (Entidad
Ejecutora)



**DRA. LUZ STELLA
VALENCIA PICHICA**

Representante Legal
UT CorpoQuindío
(Operador)

